

Рассмотрена
на заседании МО
Протокол № 17
от 31.08.2021

Зам.дир. по УВР  Я.В. Адмухамедова



Директор школы  В.А. Киселев

Утверждено
Приказ по школе 03-11\114а
от 31.08.2021

**Дорожная карта мероприятий средней школы № 21
по обеспечению перехода на новые
ФГОС НОО и ФГОС ООО
2021–2027 годы**

№ п / п	Мероприятия	Сроки исполнения	Результат
1. Организационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
1.	Создание рабочей группы по обеспечению перехода на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Август-сентябрь 2021 года</i>	➤ Приказ о создании рабочей группы по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО ➤ Рабочая группа по обеспечению перехода на ФГОС НОО и ФГОС ООО
2.	Проведение общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов	<i>Май 2022 года</i>	➤ Протокол общешкольного родительского собрания, посвященного постепенному переходу на новые ФГОС НОО и ООО за период 2022–2027 годов
3.	Проведение классных родительских собраний в 1 классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО	<i>Май, ежегодно с 2022 года</i>	➤ Протоколы классных родительских собраний в 1 классах, посвященных обучению по новым ФГОС НОО
4.	Проведение классных родительских собраний в 5 классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО	<i>Май, ежегодно, 2022–2024</i>	➤ Протоколы классных родительских собраний в 5 классах, посвященных переходу на новые ФГОС ООО

5	Проведение просветительских мероприятий, направленных на повышение компетентности педагогов образовательной организации и родителей обучающихся	<i>Ежегодно, в течение учебного года в соответствии с графиком</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Аналитические отчеты заместителей директора по УВР и ВР о проведенных просветительских мероприятиях ➤ Пакет информационно-методических материалов Разделы на сайте ОО
6.	Анализ имеющихся в школе условий и ресурсного обеспечения реализации образовательных программ НОО и ООО в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	<i>Ноябрь 2021 – июнь 2022 года</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Аналитическая записка об оценке условий образовательной организации с учетом требований новых ФГОС НОО и ООО
7.	Анализ соответствия материально- технической базы школы для реализации ООП НОО и ООО действующим санитарным и противопожарным нормам, нормам охраны труда	<i>Ноябрь 2021 – июнь 2022 года</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Аналитическая записка об оценке материально-технической базы реализации ООП НОО и ООО, приведение ее в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООО
8.	Комплектование библиотеки УМК по всем предметам учебных планов для реализации новых ФГОС НОО и ООО в соответствии с Федеральным перечнем учебников	<i>Ежегодно до 1 сентября 2022–2027 годы</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Наличие утвержденного и обоснованного списка учебников для реализации новых ФГОС НОО и ООО ➤ Формирование ежегодной заявки на обеспечение образовательной организации учебниками в соответствии с Федеральным перечнем учебников
9.	Разработка и реализация системы мониторинга образовательных потребностей (запросов) обучающихся и родителей (законных представителей) для проектирования учебных планов НОО и ООО в части, формируемой участниками образовательных отношений, и планов внеурочной деятельности НОО и ООО	<i>Октябрь 2021 – март 2022 года</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Аналитическая справка заместителей директора по УВР и ВР ➤ Аналитическая справка замдиректора по ВР

10.	Разработка и реализация моделей сетевого взаимодействия школы и учреждений дополнительного образования детей, учреждений культуры и спорта, средних специальных и высших учебных заведений, учреждений культуры, обеспечивающих реализацию ООП НОО и ООУ в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООУ	<i>Октябрь 2021 – май 2022 года</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Модели сетевого взаимодействия ➤ Договоры о сетевом взаимодействии
11.	Обеспечение координации сетевого взаимодействия участников образовательных отношений по реализации ООП НОО и ООУ в рамках перехода на новые ФГОС НОО и ООУ	<i>В течение всего периода с 2021–2027 годов</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Пакет документов по сетевому взаимодействию
2. Нормативное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООУ			
12.	Формирование банка данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООУ	<i>В течение всего периода</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Банк данных нормативно-правовых документов федерального, регионального, муниципального уровней, обеспечивающих реализацию ФГОС НОО и ФГОС ООУ
13.	Внесение изменений в программу развития школы	<i>Январь 2022 года</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Приказ о внесении изменений в программу развития образовательной организации
14.	Разработка приказов, локальных актов, регламентирующих введение ФГОС НОО и ФГОС ООУ	<i>Сентябрь 2021 – июнь 2022 года</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Приказы, локальные акты, регламентирующие переход на новые ФГОС НОО и ФГОС ООУ
15.	Приведение в соответствие с требованиями новых ФГОС НОО и ООУ должностных инструкций работников образовательной организации	<i>До 01.09.2022</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Должностные инструкции

16.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы НОО основной образовательной программы НОО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО	<i>До 15.06.2022</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Основная образовательная программа НОО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
17.	Разработка на основе примерной основной образовательной программы ООО основной образовательной программы ООО образовательной организации, в том числе рабочей программы воспитания, календарного плана воспитательной работы, программы формирования УУД, в соответствии с требованиями новых ФГОС ООО		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Основная образовательная программа ООО, в том числе рабочая программа воспитания, календарный план воспитательной работы, программа формирования УУД
18.	Утверждение основных образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД, на заседаниях педагогического совета и Управляющего совета школы	<i>До 01.09.2022</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Протоколы заседаний педагогического совета ➤ Приказ об утверждении образовательных программ НОО и ООО, в том числе рабочей программы воспитания, календарных планов воспитательной работы, программ формирования УУД
19.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1 и 5 классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2022/23 учебный год	<i>До 30.08.2022</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Учебный план НОО ➤ Учебный план ООО ➤ План внеурочной деятельности НОО ➤ План внеурочной деятельности ООО
20.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–2 и 5–6 классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2023/24 учебный год	<i>До 30.08.2023</i>	

21.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–3 и 5– 7 классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2024/25 учебный год	<i>До 30.08.2024</i>	
22.	Разработка учебных планов, планов внеурочной деятельности для 1–4 и 5– 8 классов по новым ФГОС НОО и ООО на 2025/26 учебный год	<i>До 30.08.2025</i>	
23.	Разработка учебного плана, плана внеурочной деятельности для 5–9 классов по новому ФГОС ООО на 2026/27 учебный год	<i>До 30.08.2026</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Учебный план ООО ➤ План внеурочной деятельности ООО
24.	Апробация примерных рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 - 9 классов в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	<i>В течение 2021-2022 учебного года</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Аналитическая справки о ходе апробации примерных рабочих программ
25.	Разработка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана НОО и ООО для 1 и 5 классов на 2022/23 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО	<i>До 31 августа 2022 года</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 1 и 5 классов
26.	Корректировка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям	<i>До 31 августа 2023 года</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 2 и 6 классов

27.	<p>Корректировка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов на 2024/25 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО</p>	<p><i>До 31 августа 2024 года</i></p>	<p>➤ Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 3 и 7 классов</p>
28.	<p>Корректировка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов на 2025/26 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и ООО</p>	<p><i>До 31 августа 2025 года</i></p>	<p>➤ Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 4 и 8 классов</p>
29.	<p>Корректировка и утверждение рабочих программ педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9-х классов на 2026/27 учебный год в соответствии с требованиями новых ФГОС НОО и</p>	<p><i>До 31 августа 2026 года</i></p>	<p>➤ Рабочие программы педагогов по учебным предметам, учебным курсам (в том числе и внеурочной деятельности) и учебным модулям учебного плана для 9 классов</p>

30.	Внесение изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО	<i>До 1 сентября 2022 года</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся ➤ Протокол педсовета об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО ➤ Приказ об утверждении изменений в «Положение о формах, периодичности, порядке текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации обучающихся» в части введения комплексного подхода к оценке результатов образования: предметных, метапредметных, личностных в соответствии с новыми ФГОС НОО и ООО
3. Методическое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
31.	Разработка плана методической работы, обеспечивающей сопровождение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>До 1 октября 2021 года</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ План методической работы ➤ Приказ об утверждении плана методической работы
32.	Корректировка плана методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников школы с ориентацией на проблемы перехода на ФГОС НОО и ООО	<i>Июнь, ежегодно с 2022 по 2026 годы</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ План методических семинаров внутришкольного повышения квалификации педагогических работников школы

33.	Изучение нормативных документов по переходу на новые ФГОС НОО и ФГОС ООО педагогическим коллективом	<i>В течение учебного года ежегодно с 2021 по 2026 годы</i>	➤ Протоколы заседаний педагогического совета, научно-методического совета, школьных методических объединений
34.	Обеспечение консультационной методической поддержки педагогов по вопросам реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	<i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	➤ Аналитическая справка заместителей директора по УВР и ВР
35.	Организация работы по психолого-педагогическому сопровождению постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	➤ План работы педагога-психолога ➤ Аналитическая справка заместителей директора по УВР, НМР и ВР
36.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО	<i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	➤ Пакет методических материалов по теме реализации ООП НОО по новому ФГОС НОО
37.	Формирование пакета методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО	<i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	➤ Пакет методических материалов по теме реализации ООП ООО по новому ФГОС ООО
38.	Формирование плана функционирования ВСОКО в условиях постепенного перехода на новые ФГОС НОО и ООО и реализации ООП НОО и ООО по новым ФГОС НОО и ООО	<i>До 1 сентября ежегодно с 2022 по 2026 годы</i>	➤ План функционирования ВСОКО на учебный год Аналитические справки по результатам ВСОКО
4. Кадровое обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
39.	Анализ кадрового обеспечения постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Январь 2022 года</i>	➤ Аналитическая справка заместителя директора по УВР

40.	Диагностика образовательных потребностей и профессиональных затруднений педагогических работников школы в условиях постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>Январь 2022 года, ежегодно в период с 2022 по 2027 годы</i>	➤ Аналитическая справка замдиректора по УВР
41.	Поэтапная подготовка педагогических и управленческих кадров к постепенному переходу на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО: разработка и реализация ежегодного плана-графика курсовой подготовки педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО	<i>Ежегодно в течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	➤ План курсовой подготовки с охватом в 100 процентов педагогических работников, реализующих ООП НОО и ООО Аналитическая справка заместителя директора по УВР
42.	Распределение учебной нагрузки педагогов на учебный год	<i>До 31 августа ежегодно в период с 2021 по 2026 годы</i>	➤ Приказ об утверждении учебной нагрузки на учебный год
5. Информационное обеспечение постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО			
43.	Размещение на сайте образовательной организации информационных материалов о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	➤ Сайт школы ➤ Пакет информационно-методических материалов
44.	Информирование родительской общественности о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	➤ Сайт образовательной организации, информационный стенд

45.	Изучение и формирование мнения родителей о постепенном переходе на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО, представление результатов	<i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Сайт школы, информационный стенд ➤ Аналитические справки заместителей директора по УВР, ВР, педагога-психолога
46.	Информирование о нормативно- правовом, программном, кадровом, материально-техническом и финансовом обеспечении постепенного перехода на обучение по новым ФГОС НОО и ФГОС ООО	<i>В течение всего периода с 2021 по 2027 годы</i>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Сайт образовательной организации, информационный стенд